

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Хакимова М.В.	Приказ директора школы	06.05.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Хакимова М.В.	План первоочередных мероприятий	06.05.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Хакимова М.В.	Медиаплан информационного сопровождения	06.05.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Хакимова М.В.	Положение о деятельности Центра	06.05.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Хакимова М.В.	Проект зонирования	06.05.2024
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Хакимова М.В.	Проект зонирования	06.05.2024
1.7.	Назначение куратора Центра	Хакимова М.В.	Приказ директора	06.05.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Хакимова М.В.	Приказ директора	06.05.2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Хакимова М.В.	Проектно-сметная документация	до 10.05.2024

2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Хакимова М.В. Качаева Г.И.		июнь-июль 2024
2.3.	Заказ перечня оборудования для оснащения Центра	Хакимова М.В.	Заявка	До 01.06.2024
2.4.	Приемка помещений Центра	Хакимова М.В.	Акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Толстихина И.А.	Свидетельства о повышении квалификации	к 01.08.2024
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Толстихина И.А. Кондратичева А.А.	Рабочие программы педагогов	до 01.08.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация на сайте	Кононов С.А.	Раздел «Точка роста»	до 01.07.2024
4.2.	Открытие Центра	Кондратичева А.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Хакимова М.В. Толстихина А.А. Кондратичева А.А.	Расписание Расстановка кадров Планирование	с 01.09.2024
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Хакимова М.В. Толстихина А.А. Кондратичева А.А.	Информация на сайте школы	Август 2024
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Хакимова М.В. Толстихина А.А. Кондратичева А.А.	отчет	1 раз в четверть